



**НАЦІОНАЛЬНА
АТОМНА
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА
КОМПАНІЯ**

Україна, 01032, Київ, вул. Вєстрова, 3
Тел.: +380(44)206-9757, факс: 281-4883

Розрахунковий рахунок 26002100019275
у ВАТ «Укресімбанк» м. Київ,
МФО 322313, код ЗКПО 24584861

№ 11916/03 від 18.09. 2009 р.

На № _____ від _____ 2009 р.

Про надання інформації

**Голові Національного Екологічного
Центру України
Сіренку І.П.**

Шановний Ігоре Павловичу!

На Ваш запит № 125-1/84 від 20.08.09, надасмо інформацію щодо стану виконання заходів з продовження експлуатації енергоблоків №1, 2 ВП РАЕС та №1 ВП ЮУАЕС.

Підготовка енергоблоків АЕС України до продовження експлуатації здійснюється відповідно до «Комплексної програми робіт щодо продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій» схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Для здійснення робіт на РАЕС-1,2 та ЮУАЕС-1 розроблені та узгоджені : Держатомрегулювання України загальні та деталізовані плани-графіки підготовки енергоблоків до продовження експлуатації в понадпроектний термін.

З метою поліпшення організації робіт з 01.08.08 створено оперативний штаб підготовки енергоблоків АЕС до продовження експлуатації із залученням представників Мінпалівенерго та Держатомрегулювання. Крім того, стан робіт з продовження експлуатації обговорюється на щоквартальних спільних нарадах Мінпалівенерго та Держатомрегулювання.

Для виконання в заплановані терміни всіх робіт з продовження експлуатації підвищення безпеки, а також у зв'язку з обмеженнями енергоспоживання в Україні експлуатуючою організацією прийнято рішення про збільшення терміну ППР-200 енергоблоків №1,2 РАЕС. В даний час на енергоблоках №1,2 ВП РАЕС завершено оцінку технічного стану і перепризначення ресурсу основного обладнання. За результатами обстеження розроблені завершальні звіти і рішення про перепризначення ресурсу.

На енергоблоці №1 ВП ЮУАЕС виконано обстеження 67 % обладнання, куди входять усі елементи енергоблока, включаючи корпус реактора, обладнання 1 і 2 контурів, будівлі та споруди.

Розробка звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №1 РАЕС (далі - ЗППБ) виконується згідно з «Графіком розробки ЗППБ енергоблока № 1 ВП РАЕС». Держатомрегулювання надано звітів за 14 факторами безпеки з 14. Станом на 01.09.09 дев'ять звітів пройшли експертизу, для 5 звітних документів проводиться експертиза. Відповідно до вимог ліцензії на експлуатацію ядерної установки енергоблока №1 РАЕС завершальний звіт ЗППБ буде направлено до Держатомрегулювання до кінця 2009 року.

11868

Результати проведених робіт дають підстави вважати, що роботи з продовження термінів експлуатації енергоблоків РАЕС 1,2 та ЮУАЕС-1 будуть виконані своєчасно, а рівень безпеки відповідатиме національним та міжнародним вимогам.

З повагою,
Тво першого віце-президента-
технічного директора



В.В. Стовбун